

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
1	歩道詳細設計 (6都道29-熊川1工区)	福生市熊川地内	歩道詳細設計延長 760m	第1・四半期	令和6年4月中旬	～ 令和7年1月中旬	土木設計	希望制指名競争入札
2	電線共同溝設置に伴う道路整備工事 (6都道318-神谷)	北区神谷三丁目地内～ 同区神谷一丁目地内	道路整備工事延長 240m	第1・四半期	令和6年4月下旬	～ 令和7年7月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
3	連続立体交差事業に伴う電線共同溝予備設計 (6-京王線鉄道付属街路等)	東京都世田谷区給田三丁目地内～ 同区大原二丁目地内まで	電線共同溝整備に関する調査及び予 備設計 延長 7.2km	第1・四半期	令和6年4月下旬	～ 令和7年11月上旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
4	用地測量(6東3・3・8) (単価契約)	東村山市本町一丁目地内～ 同市久米川町五丁目地内	用地測量(境界確認)ほか	第1・四半期	令和6年4月下旬	～ 令和7年3月	測量	希望制指名競争入札
5	用地測量(6立3・2・4) (単価契約)	武蔵村山市三ツ藤三丁目地内～ 瑞穂町大字殿ヶ谷地内	用地測量(境界確認)ほか	第1・四半期	令和6年4月下旬	～ 令和7年3月	測量	希望制指名競争入札
6	用地測量(6立3・3・30) (単価契約)	立川市曙町三丁目地内～ 同市栄町六丁目地内	用地測量(境界確認)ほか	第1・四半期	令和6年4月下旬	～ 令和7年3月	測量	希望制指名競争入札
7	地下埋設物調査業務(非開削探査) (6都道47-原町田)他1路線	町田市原町田五丁目地内～ 同市原町田二丁目地内 他1箇所	非開削探査 一式 (道路延長 1000m、1400m)	第1・四半期	令和6年5月上旬	～ 令和7年1月上旬	地質調査	希望制指名競争入札
8	電線共同溝設置工事 (6都道32-八木町1工区)	八王子市八木町地内～ 同市平岡町地内	電線共同溝設置工事 延長 600m	第1・四半期	令和6年5月上旬	～ 令和7年10月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
9	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道47-原町田)	町田市原町田五丁目地内～ 同市原町田二丁目地内	試掘工事 一式 (道路延長 1000m)	第1・四半期	令和6年5月上旬	～ 令和6年12月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札
10	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道47-忠生)	町田市忠生四丁目地内～ 同市木曾西三丁目地内	試掘工事 一式 (道路延長 1400m)	第1・四半期	令和6年5月中旬	～ 令和6年12月下旬	一般土木工事	希望制指名競争入札
11	道路台帳補正測量 (6都道318-青戸1, 2工区、奥戸2工区)	葛飾区青戸七丁目～ 同区奥戸七丁目	道路台帳補正測量 道路延長810m	第1・四半期	令和6年5月中旬	～ 令和6年10月中旬	測量	希望制指名競争入札

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
12	道路台帳補正測量 (6都道318-上一色2工区、松本1, 3工区、大杉1工区)	江戸川区上一色二丁目～ 同区大杉五丁目	道路台帳補正測量 道路延長1,380m	第1・四半期	令和6年5月中旬	～ 令和6年12月中旬	測量	希望制指名競争入札
13	急速充電器設置工事	日本橋駐車場	場内に、EV車用急速充電器を設置	第1・四半期	令和6年5月	～ 令和6年6月	電気工事	希望制指名競争入札
14	電線共同溝予備設計及び測量調査 (6都道314-小管)	葛飾区堀切八丁目～ 同区小管三丁目	電共予備設計 840m 測量調査 一式	第1・四半期	令和6年6月上旬	～ 令和7年7月下旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
15	電線共同溝予備修正設計 (6都道7-関前)	武蔵野市関前一丁目地内～ 同市関前五丁目地内	電線共同溝予備設計 延長 1,100m	第1・四半期	令和6年6月上旬	～ 令和6年12月下旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
16	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道158-南大沢3工区)	八王子市南大沢一丁目地内～ 同市南大沢二丁目地内	歩道整備工事 延長 860m	第1・四半期	令和6年6月上旬	～ 令和7年7月下旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
17	電線共同溝予備設計 (6千代田特別区道254-五番町)	千代田区五番町5番地先～ 同区三番町24番地先	電線共同溝予備設計 400m	第1・四半期	令和6年6月上旬	～ 令和7年7月下旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
18	道路予備設計 (6国立都市計画道路3・4・8-北三丁目)	国立市北三丁目10番地～ 同市北三丁目40番地先	道路予備設計 L=200m	第1・四半期	令和6年6月下旬	～ 令和7年2月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
19	令和6年度 新規駐車場精算機等設置工事	北区	駐車場への精算機器設置工事	第1・四半期	令和6年6月	～ 令和6年7月	機械器具設置	希望制指名競争入札
20	電線共同溝予備設計及び測量調査 (6都道7-五日市その1)	あきる野市湊上地内～ 同市伊奈地内	電線共同溝予備設計 L=3,600m(施設延長) 測量調査 一式	第2・四半期	令和6年7月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
21	電線共同溝予備設計及び測量調査 (6都道7-五日市その2)	あきる野市伊奈地内～ 同市館谷地内	電線共同溝予備設計 L=4,000m(施設延長) 測量調査 一式	第2・四半期	令和6年7月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
22	電線共同溝予備設計及び測量調査 (6都道59-天王橋)	昭島市中神町地内～ 立川市一番町地内	電線共同溝予備設計 L=3,700m(施設延長) 測量調査 一式	第2・四半期	令和6年7月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法	
23	電線共同溝詳細設計 (6都道29-福生1工区)	福生市福生地内	電線共同溝詳細設計 L=800m(施設延長)	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年3月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
24	歩道詳細設計 (6都道318-柿の木坂二1工区)	目黒区柿の木坂二丁目～ 世田谷区野沢三丁目	歩道詳細設計延長 800m	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年5月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
25	歩道詳細設計 (6都道318-上十条四3工区)	北区上十条五丁目地内～ 同区十条仲原二丁目地内	歩道詳細設計延長 650m	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年2月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
26	歩道詳細設計 (6都道318-江北2工区)	足立区椿二丁目地内～ 同区江北三丁目地内	歩道詳細設計延長 780m	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年2月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
27	歩道詳細設計 (6都道318-鹿浜2工区)	足立区鹿浜三丁目地内～ 同区堀之内二丁目地内	歩道詳細設計延長 930m	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年3月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
28	電線共同溝設置工事 (6都道18-小野路町1工区)	町田市小野路町地内	電線共同溝設置工事 延長 800m	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年12月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
29	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道18-本宿町1工区)	府中市本宿町二丁目地内～ 同市本宿町一丁目地内	歩道整備工事 L=360m(道路延長)	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和7年3月下旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
30	道路台帳補正測量 (6都道29-柴崎町1工区)	立川市柴崎町六丁目地内～ 同市柴崎町五丁目地内	道路台帳補正測量 L=320m(道路延長)	第2・四半期	令和6年7月上旬	～	令和6年12月上旬	測量	希望制指名競争入札
31	歩道詳細設計 (6都道318-柿の木坂二3工区)	世田谷区野沢四丁目～ 同区野沢二丁目	歩道詳細設計延長 900m	第2・四半期	令和6年8月上旬	～	令和7年6月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
32	歩道詳細設計 (6都道318-亀有2工区)	葛飾区亀有三丁目～ 同区亀有二丁目	歩道詳細設計 600m	第2・四半期	令和6年8月上旬	～	令和7年7月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
33	電線共同溝設置工事 (6都道308-宇喜田町1工区)	江戸川区宇喜田町～ 同区北葛西一丁目	電線共同溝設置延長 840m	第2・四半期	令和6年8月上旬	～	令和8年1月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
34	電線共同溝設置工事 (6都道308-宇喜田町3工区)	江戸川区北葛西三丁目～ 同区北葛西二丁目	電線共同溝設置延長 640m	第2・四半期	令和6年8月上旬	～ 令和8年1月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
35	令和6年度 新規駐車場精算機等設置工事	葛飾区	駐車場への精算機器設置工事	第2・四半期	令和6年8月	～ 令和6年9月	機械器具設置	希望制指名競争入札
36	令和6年度 錦糸町パークタワー鉄骨塗装工事	墨田区江東橋3-5-16	建築物の鉄骨塗装工事	第2・四半期	令和6年8月	～ 令和7年3月	建築工事	希望制指名競争入札
37	道路詳細設計 (6都道445-桐ヶ丘)	北区桐ヶ丘一丁目地内～ 同区赤羽西五丁目地内	道路設計延長 330m	第2・四半期	令和6年9月上旬	～ 令和7年7月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
38	電線共同溝詳細設計 (6都道18-小野路町5工区)	町田市小野路町地内	電線共同溝設計 延長 680m	第2・四半期	令和6年9月上旬	～ 令和7年8月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
39	電線共同溝詳細設計 (6都道18-関戸2工区)	多摩市関戸五丁目地内～ 同市関戸六丁目地内	電線共同溝設計 延長 860m	第2・四半期	令和6年9月上旬	～ 令和7年8月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
40	(青梅市)沢2号橋(好文橋)外1橋塗装および保全 工事	青梅市二俣尾二丁目地内 外1箇所	橋梁補修工 一式 IH剥離工 一式 塗装塗替工 一式	第2・四半期	令和6年9月上旬	～ 令和8年8月下旬	鋼けた	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
41	電線共同溝補足設計 (6板橋特別区道1921-大山西町)外1路線	板橋区大谷口上町43～ 同区大山西町56番地先	電線共同溝補足設計 1,150m	第2・四半期	令和6年9月上旬	～ 令和7年8月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
42	道路詳細設計 (6都道49-西保木間)	足立区西保木間三丁目地内～ 同区保木間五丁目地内	道路設計延長 270m	第2・四半期	令和6年9月中旬	～ 令和7年7月中旬	土木設計	希望制指名競争入札
43	道路台帳補正測量 (6都道158-小山町2工区)	町田市小山ヶ丘三丁目地内～ 同市小山町地内	道路台帳補正測量 延長 350m	第2・四半期	令和6年9月中旬	～ 令和6年12月下旬	測量	希望制指名競争入札
44	道路台帳補正測量 (6都道158-南大沢1工区)	八王子市松木地内	道路台帳補正測量 延長 430m	第2・四半期	令和6年9月中旬	～ 令和6年12月下旬	測量	希望制指名競争入札

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期			業種	入札及び 契約方法
45	令和6年度 再開駐車場精算機等設置工事	足立区	駐車場への精算機器設置工事	第2・四半期	令和6年9月	～	令和6年10月	機械器具設置	希望制指名競争入札
46	用地測量(6災防204-38・39上斜面33下斜面)	西多摩郡奥多摩町日原地内	用地測量一式	第2・四半期	未定	～	未定	測量	希望制指名競争入札
47	用地測量(6災防-204-25~27上斜面)	西多摩郡奥多摩町水川地内	用地測量一式	第2・四半期	未定	～	未定	測量	希望制指名競争入札
48	用地測量(6災防-206-11・15・101上斜面)	西多摩郡奥多摩町川野地内	用地測量一式	第2・四半期	未定	～	未定	測量	希望制指名競争入札
49	用地測量(6災防-206-59~68上斜面)	西多摩郡奥多摩町川野地内	用地測量一式	第2・四半期	未定	～	未定	測量	希望制指名競争入札
50	歩道詳細設計 (6都道318-上馬1工区)	世田谷区上馬四丁目～ 同区三軒茶屋二丁目	歩道詳細設計延長 990m	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和7年8月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
51	電線共同溝予備設計及び測量調査 (6都道59-中神)	昭島市中神町三丁目地内～ 同市玉川町四丁目地内	電線共同溝設計 延長 1900m 測量調査 一式	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
52	電線共同溝設置工事(1工区)及び試掘工事(2工区) (6都道318-南馬込二)	大田区南馬込三丁目～ 同区山王四丁目	電線共同溝設置延長 624m(1工区) 試掘 25箇所(2工区)	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和8年12月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
53	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道7-五日市その1)	あきる野市湊上地内～ 同市伊奈地内	試掘調査 100箇所	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和7年10月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札
54	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道7-五日市その2)	あきる野市伊奈地内～ 同市館谷地内	試掘調査 110箇所	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和7年10月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札
55	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道59-天王橋)	昭島市中神町地内～ 立川市一番町地内	試掘調査 100箇所	第3・四半期	令和6年10月上旬	～	令和7年10月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
56	歩道詳細設計 (6都道318-大谷田2工区)	足立区谷中三丁目地内～ 同区東和五丁目地内	歩道詳細設計延長 740m	第3・四半期	令和6年10月中旬	～ 令和7年7月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
57	道路修正設計 (6都道318-中央本町1、2工区)	足立区平野一丁目地内～ 同区青井六丁目地内	道路設計延長 720m	第3・四半期	令和6年10月下旬	～ 令和7年9月下旬	土木設計	希望制指名競争入札
58	電線共同溝設置工事 (6都道312-等々力1工区)	世田谷区等々力六丁目～ 同区等々力七丁目	電線共同溝設置延長 631m	第3・四半期	令和6年10月下旬	～ 令和8年3月下旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
59	令和6年度 新規駐車場精算機等設置工事	八王子市	駐車場への精算機器設置工事	第3・四半期	令和6年10月	～ 令和7年3月	機械器具設置	希望制指名競争入札
60	200V普通充電器設置工事	日本橋駐車場	場内に、EV車用200V普通充電器を設 置	第3・四半期	令和6年10月	～ 令和6年10月	電気工事	希望制指名競争入札
61	歩道詳細設計 (6都道318-南千束2工区)	大田区北千束二丁目～ 同区北洗足二丁目	歩道詳細設計延長 840m	第3・四半期	令和6年11月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
62	歩道詳細設計 (6都道318-上一色1工区)	江戸川区上一色三丁目～ 同区上一色一丁目	歩道詳細設計 880m	第3・四半期	令和6年11月上旬	～ 令和7年10月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
63	電線共同溝設置工事 (6墨29号路線)	墨田区向島五丁目	電線共同溝設置延長 400m	第3・四半期	令和6年11月上旬	～ 令和7年12月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
64	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道318-柿の木坂-1工区)	目黒区柿の木坂一丁目～ 同区碑文谷五丁目	歩道整備延長 720m	第3・四半期	令和6年11月上旬	～ 令和8年3月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
65	道路台帳補正測量 (6都道437-池之端)	台東区池之端二丁目地内	道路台帳補正測量 延長 140m	第3・四半期	令和6年11月上旬	～ 令和7年3月下旬	測量	希望制指名競争入札
66	高円寺陸橋長寿命化工事(その8)	杉並区梅里一丁目地内～ 同区高円寺南一丁目地内	橋脚補強工:5基 落橋防止工:一式 他	第3・四半期	令和6年11月下旬	～ 令和8年6月下旬	鋼けた	希望制指名競争入札 (総合評価方式)

工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
67	歩道詳細設計 (6都道318-亀有4工区)	葛飾区青戸八丁目	歩道詳細設計 620m	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和7年11月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
68	歩道詳細設計 (6都道29-福生4工区)	羽村市川崎地内	歩道詳細設計 L=800m(施設延長)	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
69	歩道詳細設計 (6都道18-新宿町3工区)	府中市住吉町一丁目地内	歩道詳細設計 延長 560m	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和7年9月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
70	電線共同溝設置工事 (6都道311-桃井1工区)	杉並区桃井一丁目～ 同区清水一丁目	電線共同溝設置延長 700m	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和8年5月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
71	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道318-羽根木1工区)	世田谷区羽根木一丁目～ 同区大原二丁目	歩道整備延長 540m	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和8年2月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
72	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6千代田特別区道254-五番町)	千代田区五番町5番地先～ 同区三番町24番地先	試掘工事 15箇所	第3・四半期	令和6年12月上旬	～ 令和7年5月下旬	一般土木工事	希望制指名競争入札
73	江東新橋長寿命化工事(その4)(補強)	江東区亀戸八丁目地内～ 江戸川区平井六丁目地内	底板補強:10基 縦桁増設:480t 水平力分担構造:202基 PCケーブル:101組 他	第3・四半期	令和6年12月下旬	～ 令和9年5月下旬	鋼けた	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
74	用地測量(6災防-193-40Ⅱ下斜面)	青梅市沢井一丁目地内	用地測量一式	第3・四半期	未定	～ 未定	測量	希望制指名競争入札
75	用地測量(6災防国411-165上斜面)	西多摩郡奥多摩町留浦地内	用地測量一式	第3・四半期	未定	～ 未定	測量	希望制指名競争入札
76	歩道詳細設計 (6都道318-松本2工区)	江戸川区松本二丁目～ 松本一丁目	歩道詳細設計 720m	第4・四半期	令和7年1月上旬	～ 令和7年12月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
77	電線共同溝設置に伴う試掘工事 (6都道59-中神)	昭島市中神町三丁目地内～ 同市玉川町四丁目地内	試掘工事 一式 (道路延長 950m)	第4・四半期	令和7年1月上旬	～ 令和7年9月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期		業種	入札及び 契約方法
78	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道318-大森東1工区)	大田区大森東一丁目～ 同区大森本町二丁目	歩道整備延長 840m	第4・四半期	令和7年1月上旬	～ 令和8年3月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
79	電線共同溝設置工事 (6都道308-堀切3工区)	葛飾区小菅二丁目～ 同区堀切四丁目	電線共同溝設置延長 900m	第4・四半期	令和7年2月上旬	～ 令和8年6月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
80	電線共同溝設置工事 (6都道18-小野路町3工区)	町田市小野路町地内	電線共同溝設置工事 延長 720m	第4・四半期	令和7年2月上旬	～ 令和8年5月上旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
81	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道29-熊川1工区)	福生市熊川地内	歩道整備工事 L=380m(道路延長)	第4・四半期	令和7年2月上旬	～ 令和8年1月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
82	電線共同溝設置に伴う歩道整備工事 (6都道29-福生2工区)	福生市福生地内～ 同市加美平地内	歩道整備工事 L=400m(道路延長)	第4・四半期	令和7年2月上旬	～ 令和8年1月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
83	電線共同溝設置に伴う道路整備工事 (6都道5-新町3工区)	青梅市新町地内	道路整備工事 L=440m(道路延長)	第4・四半期	令和7年2月上旬	～ 令和8年1月上旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
84	道路詳細設計及び測量調査 (6都道5-新町1工区)	青梅市新町地内	道路詳細設計 L=420m(道路延長) 測量調査 一式	第4・四半期	令和7年3月上旬	～ 令和7年12月上旬	土木設計	希望制指名競争入札
85	船堀橋(陸上部)長寿命化工事(塗装)(その3)	江戸川区小松川一丁目地内	塗替塗装工(Rc-1):6,700m <sup>2</sup> 高力ボルト取替工:13,920本 他	第4・四半期	令和7年3月上旬	～ 令和8年9月下旬	橋りょう塗装	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
86	船堀橋(陸上部)長寿命化工事(塗装)(その4)	江戸川区東小松川四丁目地内	塗替塗装工(Rc-1):5,300m <sup>2</sup> 高力ボルト取替工:2,768本 他	第4・四半期	令和7年3月上旬	～ 令和8年6月下旬	橋りょう塗装	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
87	電線共同溝設置に伴う道路整備工事 (6都道3-大蔵町)	町田市大蔵町地内	道路整備工事 延長 420m	第4・四半期	令和7年3月中旬	～ 令和8年3月下旬	道路舗装工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
88	令和7年度 施設維持工事(建設)東地区 (単価契約)	都内(東地区)	駐車場施設維持等に伴う建設工事	第4・四半期	令和7年4月	～ 令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札



## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時期	工期			業種	入札及び 契約方法
89	令和7年度 施設維持工事(建設)西地区 (単価契約)	都内(西地区)	駐車場施設維持等に伴う建設工事	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札
90	令和7年度 施設維持工事(電気)東地区 (単価契約)	都内(東地区)	駐車場施設維持等に伴う建設工事	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	電気工事	希望制指名競争入札
91	令和7年度 施設維持工事(電気)西地区 (単価契約)	都内(西地区)	駐車場施設維持等に伴う建設工事	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	電気工事	希望制指名競争入札
92	令和7年度 施設維持工事(看板)(単価契約)	都内	駐車場施設維持等に伴う建設工事	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	道路標識設置	希望制指名競争入札
93	補足用地測量(その1)	補助172(長崎)、補助26(南長崎)	用地測量	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	測量	希望制指名競争入札
94	補足用地測量(その2)	放射2(西五反田)、環5の1(神宮前)	用地測量	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	測量	希望制指名競争入札
95	補足用地測量(その3)	補助52(若林)	用地測量	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	測量	希望制指名競争入札
96	補足用地測量(その4)	補助90(荒川)、環4(本駒込)	用地測量	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	測量	希望制指名競争入札
97	事業地管理工事Ⅰ(単価契約)	外環の2(石神井台)、環4(富久町)、環 4(本駒込)、補助26(南長崎)、補助90 (荒川)、補助172(長崎)	防塵舗装、管理柵設置、除草等	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札
98	事業地管理工事Ⅱ(単価契約)	放射2(西五反田)、環5の1(神宮前)、 補助26(目黒中央町)、補助52(若林)	防塵舗装、管理柵設置、除草等	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札
99	事業用地管理施設設置及び維持委託(東村 山3・3・8号線他3路線)(単価契約)	東村山市・武蔵村山市・国分寺市・立川 市	防塵舗装工・ネットフェンス工・排水処 理工	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札

## 工事年間発注予定表(令和6年度)

令和 6年 4月 1日

(注)実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

公益財団法人 東京都道路整備保全公社

整理 番号	工事件名	工事場所	工事概要	入札予定 時 期	工期			業種	入札及び 契約方法
100	事業用地管理施設設置及び維持委託(京王線連続 立体交差)(単価契約)	京王線連続立体交差(笹塚～仙川) 世田谷区、杉並区、渋谷区	防塵舗装工・管理柵工・防草シート工・ 除草工・その他	第4・四半期	令和7年4月	～	令和8年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札
101	大井南陸橋長寿命化工事(その4)(塗装)	品川区八潮三丁目地内～ 大田区東海三丁目地内	塗替塗装工(Rc-1):6,440㎡ 断面補修工:一式 ひび割れ注入工:一式	第4・四半期	令和7年4月下旬	～	令和8年12月下旬	橋りょう塗装	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
102	大井南陸橋長寿命化工事(その5)(塗装)	太田区東海四丁目地内～ 同区東海三丁目地内	塗替塗装工(Rc-1):7,240㎡ 断面補修工:一式 ひび割れ注入工:一式	第4・四半期	令和7年4月下旬	～	令和9年3月下旬	橋りょう塗装	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
103	新水戸橋長寿命化工事(その3)(下部工)	葛飾区小菅一丁目地内	増杭工(φ1000場所打):4本 橋脚基礎補強工:2基 他	第4・四半期	令和7年4月下旬	～	令和8年9月下旬	一般土木工事	希望制指名競争入札 (総合評価方式)
104	事業用地管理施設設置及び維持委託(東武東上線 連続立体交差)(単価契約)	東武東上線連続立体交差(大山駅付 近) 板橋区	防塵舗装工・管理柵工・防草シート工・ 除草工・その他	未定	未定	～	令和7年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札
105	事業用地管理施設設置及び維持委託(西武新宿線 連続立体交差)(単価契約)	西武新宿線連続立体交差(井荻～西武 柳沢) 杉並区、練馬区、西東京市	防塵舗装工・管理柵工・防草シート工・ 除草工・その他	未定	未定	～	令和7年3月	一般土木工事	希望制指名競争入札